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5 PLANPROSESSEN

Nedenfor er oppstilt en tentativ fremdriftsplan for planprosessen frem til endelig vedtak i bystyret.

Milepeel Estimert tidspunkt
Oppstartsmgte med kommunen 06.08.2009

Hering / offentlig ettersyn av 01.okt — 16.nov 2009 (6 uker)
planprogrammet

Apent informasjonsmgte planprogram - 20.januar 2010

Ranheim

Vedtak i bygningsradet / fastsettelse 04. mai 2010

planprogrammer

Innlev av komplett forslag til 1x behandling | 1.sept. 2010

Forstegangsbehandling av planforslag i Mal: primo november 2010

bygningsradet

Hegring / offentlig ettersyn av planforslag. November/ desember 2010 (min 6 uker)
Informasjonsmgte.
Behandling i bygningsradet og Mars 2011

byutviklingskomiteen,

Endelig vedtak i bystyret Mal: primo april 2011

Fremdriften forutsetter hurtige avklaringer og beslutninger. Det vil veere bade interne forhold og
eksterne avhengigheter som kan fgre til at fremdriften vil avvike.

6 MEDVIRKNING

Planprogrammet og senere reguleringsplanforslaget vil bli kunngjort ved annonse i Adresseavisa.
Bergrte naboer, aktuelle interesseorganisasjoner og offentlige instanser vil bli invitert til
samradsmgte, eventuelt ogsa til seermgter. Blant disse nevnes spesielt:

Trondheim kommune v/ Trondheim Eiendom og Stabsenhet for byutvikling som
tiltakshavere/oppdragsgivere,

Felleskjgpet AS v/ Agri Eiendom AS, Trondheim kommune og Statens vegvesen som grunneiere
Bergrte private grunniere og naboer

TBRT som bruker (via Trondheim Eiendom / prosjektledelsen for brannstasjonen),

Trondheim Renholdsverk som bruker/driver av miljgstasjon (via Stabsenhet for byutvikling)
Ser-Trgndelag Fylkeskommune som administrator av bussdepot (via Stabsenhet for byutvikling)
Statens Vegvesen som veimyndighet

Byplankontoret (arranggr)

Politiet

Sor Trgndelag fylkeskommune

Fylkesmannen i Sgr-Trgndelag

Barnas representant

Man vil vurdere behovet for et felles informasjonsmgte for interessenter nar planen legges ut til
offentig ettersyn.
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